

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Расково
Саратовского района Саратовской области»**

ПРИКАЗ

от 30.12.2021 г

№ 213

Об утверждении плана введения ФГОС-2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МОУ «СОШ п. Расково»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МОУ «СОШ п. Расково» (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Дементьевой О.Е., ответственной за официальный сайт школы, разместить настоящий приказ на сайте в разделе «ФГОС-2021» на стенде ОУ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор МОУ «СОШ п. Расково» _____ Ким Л.В.



Приложение №1
к приказу №213 от 30.12.2021 г.
План введения ФГОС–2021 в МОУ «СОШ п. Расково»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Январь 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Февраль 2022 года	Заместитель директора по УР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Январь – май 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении учащихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа с родителями			
Провести классное родительское собрание	До 01.09.2022	Классные руководители	Протокол, письменные согласия
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО

НОО– 2021 и примерной образовательной программой			
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО –2021 и примерной образовательной программой	До 01.08.2022	Рабочая группа	ООП ООО

Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития в соответствии с требованиями ФГОС– 2021	Декабрь 2022	Директор	Обновленная программа развития
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Летний период 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021	До 01.09.2022	Ответственный за	Информация на

<p>в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»</p>		школьный сайт	сайте
<p>Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»</p>	<p>В течении 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022</p>	<p>Ответственный за школьный сайт</p>	<p>Информация на сайте</p>